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Projecte rEvolucio´: Migracio´ i actualitzacio´
tecnolo`gica i visual de la Intranet de Mango.
Enrique Garcı´a Valls
Resum–L’empresa Mango disposa d’una Intranet per als usuaris que no ha patit cap renovacio´ en
els u´ltims cinc anys. L’empresa t´la necessitat de renovar la seva Intranet tant visualment com tec-
nolo`gicament.
En el mercat actual, totes les empreses destinades a oferir serveis a usuaris han d’estar a l’avant-
guarda tecnolo`gica, i Mango no pot ser una excepcio´.
Per tal de donar resposta a aquesta necessitat, l’autor, en conjunt amb un equip de professionals, e´s
l’encarregat de realitzar aquesta renovacio´ emprant una combinacio´ entre la metodologia SCRUM i
la metodologia Espiral.
El resultat d’aquest projecte e´s la creacio´ d’una nova Intranet Responsiva, la qual pot ser utilitzada
des de qualsevol dispositiu que es pugui connectar a la Web, tal com requereix la demanda actual
dels usuaris.
Paraules clau– Desenvolupament web, disseny responsiu, metodologia, SCRUM, Espiral,
tecnologies web, portlets, renovacio´.
Abstract– Mango company has an Intranet for the users that has not suffered any renewal in the last
five years. The company needs to renew the visual and technologically appeal of its Intranet.
In the current market, all the companies that offer services to users have to be to the technological
avant-garde, and Mango can not be an exception.
In order to give answer to this need, the author, in collaboration with a team of professionals, is the
attendant to realise this renewal using a combination between the SCRUM methodology and the
Spiral methodology.
The result of this project is the development of a new Responsive Intranet, which can be used for any
device that can connect to the Web, as it requires the current demand of the users.




EL present treball de final de Grau d’Enginyeria In-forma`tica ve motivat per la voluntat de l’empresaMANGO de renovar la seva Intranet d’usuaris, do-
nat que aquesta porta desactualitzada des de fa me´s de cinc
anys, aixı´, existeix la necessitat d’actualitzar-la amb les tec-
nologies emprades avui en dia.
Donada aquesta necessitat, l’autor del present treball
prete´n contribuir a la creacio´ d’una nova Intranet a partir
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de l’existent per a la seu central de MANGO, amb la fina-
litat de millorar la usabilitat d’aquesta en benefici dels seus
treballadors.
Per tal de donar resposta a aquesta necessitat, l’empresa
MANGO disposa d’un equip de professionals de diferents
a`mbits que treballen de forma conjunta i coordinada per a
l’assoliment d’aquest objectiu.
L’ equip de desenvolupament de la Intranet esta` dirigit
per l’encarregat del projecte i integrador dels components
de la Intranet en l’entorn corporatiu. Aquest equip esta`
conformat per una dissenyadora gra`fica, un desenvolupador
Back-End i el present autor com a desenvolupador Front-
End.
Les tasques a realitzar en aquest projecte per part de l’au-
tor com a desenvolupador Front- End so´n implementar els
prototips elaborats per la dissenyadora gra`fica i posterior-
ment els serveis elaborats pel desenvolupador Back-End,
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amb l’objectiu de crear una maqueta dina`mica per tal que
l’encarregat del projecte l’integri en l’entorn corporatiu de
forma conjunta amb l’autor.
L’objectiu del present treball e´s una oportunitat per a que`
l’autor es desenvolupi professionalment dintre d’un entorn
empresarial, fet que motiva a aquest a elaborar un treball
que permeti aportar quelcom innovador a l’empresa im-
plicada, aixı´ com l’adquisicio´ d’habilitats i compete`ncies
pro`pies d’un desenvolupador Front-End.
2 OBJECTIUS
Els objectius que vol acomplir l’autor amb la realitzacio´
d’aquest TFG estan distribuı¨ts en un de principal i quatre
d’especı´fics, ordenats en la forma que l’autor els abordara`
al llarg del treball.
2.1 General
• Contribuir a la creacio´ d’una nova Intranet per a la seu
central de MANGO a partir de l’existent.
2.2 Especı´fics
• Determinar les tecnologies a emprar per a la creacio´ de
la Intranet.
• Actualitzar els components desfasats i crear-ne de
nous.
• Participar en la integracio´ de la Intranet en l’entorn
corporatiu.
• Implementar la Intranet de manera que sigui Respon-
siu.
3 ESTAT DE L’ART
En el segu¨ent treball, l’autor en conjunt amb la resta de l’e-
quip de desenvolupament so´n els encarregats de renovar la
Intranet de Mango.
Primer de tot, es procedeix a definir que` e´s una Intranet.
[1][2]Una Intranet e´s una xarxa privada que e´s contin-
guda dins d’una empresa. Pot consistir de moltes xarxes
d’a`rea local interrelacionades. Tı´picament, una Intranet in-
clou connexions a trave´s d’un o me´s gateways cap a fora
Internet. El propo`sit principal d’una Intranet e´s per com-
partir informacio´ d’empresa i computar recursos entre em-
pleats. Una Intranet tambe´ facilita treballar en grups i per
teleconfere`ncies.
Una Intranet fa u´s de TCP/IP, HTTP, i altres protocols
d’Internet.
En general sembla una versio´ privada de la Internet.
Mitjanc¸ant el tunneling, les empreses poden enviar mis-
satges privats a trave´s de la xarxa pu´blica, fent servir la xar-
xa pu´blica en conjunt amb encriptacio´/ desencriptacio´ i al-
tres salvaguardes de seguretat per connectar una part de la
Intranet amb una altra.
Tı´picament, les empreses me´s grans permeten que usua-
ris dins de la seva Intranet puguin accedir la Internet pu´blica
a trave´s de firewalls que tenen l’habilitat d’escanejar missat-
ges en ambdues direccions de manera que seguretat d’em-
presa e´s mantinguda. Quan part d’una Intranet e´s fet acces-
sible a clients, socis, proveı¨dors, o altres a fora de l’empre-
sa, aquella part esdeve´ part d’una Extranet.
Un cop definit el concepte d’Intranet, l’autor observa di-
versos models d’Intranet entre els quals en destaca dos.
• En el primer model d’Intranet, es pot observar que el
contingut esta` organitzat de forma sequ¨encial. Tal com
es pot veure a la Figura 1, els components d’aquest
tipus d’Intranet ocupen tot l’ample del viewport, amb
la qual cosa e´s necessari fer scroll amb el ratolı´ si es
vol veure el contingut sencer de la Intranet.
• En el segon model d’Intranet, s’observa una estructu-
ra en forma de quadrı´cula en la qual es troben tots els
components. Aquest model afavoreix una rapida com-
prensio´ de tots els elements presents a la Intranet i fa`
el mı´nim u´s posible dels scrolls per poder veure el seu
contingut. Aquest model es veu representat a la figura
2.
Fig. 1: Intranet de la Universitat Auto`noma de Barcelona
Fig. 2: Model d’Intranet amb forma de quadrı´cula
Mango disposa d’una Intranet basada en el model de for-
ma de quadrı´cula, per tant, seguint amb aquest model, la
renovacio´ de la Intranet de Mango consisteix en el desen-
volupament d’una nova Intranet per quadrı´cula per tal de
substituir l’actual.
Un cop diferenciats els dos tipus de Intranets, i escollida
la tipologia de la nova Intranet, es procedeix a veure quins
son els esta`ndards del desenvolupament Front-End i amb
quines tecnologies interacciona l’autor.
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[3] El Consorci World Wide Web (W3C) e´s una comuni-
tat internacional on les organitzacions Membre, personal a
temps complet i el pu´blic en general treballen conjuntament
per desenvolupar esta`ndards Web. Liderat per l’inventor de
la Web Tim Berners-Lee i el Director Executiu (CEO) Jef-
frey Jaffe, la missio´ del W3C e´s guiar la Web cap al seu
ma`xim potencial.
Segons el W3C trobem el HTML (HyperText Markup
Language) i CSS (Cascading Style Sheets), dues de les tec-
nologies de nucli per construir pa`gines de Web. HTML pro-
porciona l’estructura de la pa`gina, CSS el trac¸at, per una
varietat de dispositius.
Juntament amb gra`fics i scripting, HTML i CSS so´n la
base de construir pa`gines de Web i Aplicacions de Web. Tot
seguit aprofundirem me´s en aquestes tecnologies.
3.1 HTML
[4] HTML e´s el llenguatge per descriure l’estructura de
pa`gines de Web. HTML do´na als desenvolupadors el mitja`
per:
• Publicar documents en lı´nia amb headings, text, taules,
llistes, fotos, entre d’altres.
• Recuperar informacio´ en lı´nia via enllac¸os hypertextu-
als, per mitja` d’un click a un boto´.
• Formes de disseny per realitzar transaccions amb ser-
veis remots, per buscar informacio´, fent reserves, or-
denant productes, i me´s.
• Incloure clips de vı´deo, clips de so, i altres aplicacions
directament en els seus documents.
Amb HTML, els desenvolupadors descriuen l’estructura
de les pa`gines mitjanc¸ant marcadors. Aquests marcadors
poden ser elements de contingut com “para`graf,” “llista,”
“taula,” etce`tera.
3.2 CSS
[4] CSS e´s la llengua per descriure la presentacio´ de pa`gines
de Web, incloent-hi colors, trac¸at, i fonts. Permet un per
adaptar la presentacio´ a tipus diferents de dispositius, com
pantalles grans, pantalles petites, o impressores. CSS e´s
independent d’HTML i pot ser utilitzat amb qualsevol llen-
guatge basat en marcadors. La separacio´ d’HTML i CSS els
fa me´s fa`cils de mantenir. Aixo` e´s referit a com la separacio´
d’estructura (o contingut) de presentacio´.
3.3 JavaScript
[5] Un Script e´s un codi del programa que no necessita de
pre-processament (p. ex. compilancio´) abans de ser execu-
tat.
En el context d’un navegador de Web, el Scripting nor-
malment es refereix com el codi escrit en JavaScript que e´s
executat pel navegador quan una pa`gina e´s descarregada, o
dins resposta a un esdeveniment provocat per l’usuari.
El Scripting pot fer les pa`gines Web me´s dina`miques. Per
exemple, eliminant la necessitat de recarregar una versio´
nova d’una pa`gina per permetre modificacions al contingut
d’aquesta, i tambe´ permetre afegir contingut o enviar-ne.
Tal com hem vist al llarg d’aquest apartat, l’autor escull el
model de quadrı´cula per realitzar la renovacio´ de la Intranet
de Mango.
Aquesta renovacio´ fa u´s dels llenguatges esta`ndards de
programacio´ web, HTML5, CSS3 i Javascript, aixı´ com de
llibreries d’aquests que aporten funcionalitats extres, com
so´n Jquery i Bootstrap.
4 METODOLOGIA
L’autor, per tal d’assolir els objectius proposats en aquest
treball, segueix una metodologia basada principalment en el
model SCRUM, un model pro`piament de gestio´ del temps i
la productivitat, i el model Espiral, metodologia que permet
el desenvolupament del software per part de l’autor junta-
ment amb altres professionals de l’a`mbit.
Aquestes metodologies han estat les seleccionades, ja
que afavoreixen una simbiosi mu´tua dintre de l’entorn de
les metodologies a`gils.
Les metodologies a`gils permeten observar l’evolucio´ dels
projectes des de les seves fases me´s primerenques, per tal de
poder introduir canvis, modificacions o millores en el mo-
ment necessari. A me´s, eviten duplicar el treball i redueixen
la ca`rrega de l’equip encarregat de desenvolupar el projecte.
4.1 La metodologia SCRUM
A continuacio´ s’exposen els principis ba`sics que defineixen
la metodologia SCRUM i es concreta com l’autor ha por-
tat a la pra`ctica aquesta metodologia per tal d’optimitzar el
temps dedicat al projecte.
[6] Es defineix la metodologia SCRUM com una
col.leccio´ de processos per a la gestio´ de projectes, que per-
met centrar-se en el lliurament de valor per al client i la
potenciacio´ de l’equip per aconseguir la seva ma`xima efi-
cie`ncia, dins d’un esquema de millora contı´nua.
Aquesta metodologia s’il.lustra en la Figura 3.
Fig. 3: [6]. Model SCRUM
Com es pot observar en la Figura 3, la metodologia
SCRUM incorpora un Product Owner (PO), encarregat de
fer d’enllac¸ entre el client i el Developing Team (DT) i del
control del Backlog, espai on totes les tasques necessa`ries
per completar el projecte es troben ordenades per prioritat
de ser completades.
Aquesta metodologia es diferencia d’aquelles tradicio-
nals caracteritzades per tenir un inici i un final de projec-
te pre`viament definit. Aixı´, aquesta metodologia es basa
en un sistema de Sprints amb durada determinada, no su-
perior a quatre setmanes. Gra`cies al sistema de Sprints, les
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tasques a realitzar pel DT es modulen i es realitzen en el ter-
mini de duracio´ del Sprint, evitant les tasques monolı´tiques
i sequ¨encials per tal d’afavorir la resolucio´ de les tasques de
forma paral.lela.
Un aspecte important d’aquesta metodologia e´s l’e`mfasi
que aquesta dona a la comunicacio´ interprofessional, incor-
porant breus reunions dia`ries per tal que tots els membres
de l’equip tinguin coneixement del punt en el qual es troba
el projecte.
Aquesta metodologia permet mostrar una demostracio´
dels resultats del Sprint, sent aixı´ una revisio´ del treball re-
alitzat al llarg del Sprint de cara al Client i al PO.
Per altra banda, el model SCRUM proposa en finalitzar
cada Sprint dur a terme una reunio´ de cara`cter retrospectiu
entre el DT i el SCRUM Master (ma`nager del projecte),
per tal de solucionar qualsevol incide`ncia que hagi pogut
succeir al llarg del Sprint.
Per tant, basant-se en el model SCRUM, a continuacio´ es
concreta com aquest ha estat aplicat en la forma de treball
de l’autor com a part del DT de la Intranet.
La duracio´ dels Sprints ha estat estandarditzada a dues
setmanes, considerant que el volum de feina a realitzar per
l’autor es pot dividir en tasques que tenen una duracio´ apro-
ximada de dues setmanes de treball.
A l’inici de cada jornada laboral, l’equip es reuneix du-
rant quinze minuts, on cada membre exposa el treball rea-
litzat el dia anterior i el que ha de realitzar durant la jornada
laboral.
Al finalitzar el Sprint, l’equip es reuneix amb el PO i el
client per donar a cone`ixer les tasques finalitzades per mitja`
d’una demostracio´, on es fa una revisio´ de totes les funcio-
nalitats implementades.
Un cop realitzada aquesta, el DT es reuneix amb el
SCRUM Master per fer la retrospectiva del Sprint finalitzat,
i veure en quins punts cal una millora de gestio´ i planifica-
cio´.
4.2 La metodologia Espiral
L’altra metodologia emprada per l’autor e´s la metodologia
Espiral, que ha estat utilitzada per a un correcte desenvolu-
pament del software de la Intranet.
[7] La metodologia Espiral s’identifica com un model del
cicle de vida del programari on l’esforc¸ del desenvolupa-
ment e´s iteratiu, tan aviat culmina un esforc¸ del desenvolu-
pament, passa a ser el punt d’inici d’un altre; a me´s en cada
execucio´ del desenvolupament se segueixen quatre passos
principals:
Primerament, determinar o fixar els objectius. En aquest
pas es defineixen els objectius especı´fics per posteriorment
identificar les limitacions del proce´s i del sistema de progra-
mari, a me´s es dissenya una planificacio´ detallada de gestio´
i on s’identifiquen els riscos.
Seguidament cal realitzar una ana`lisi del risc. En aquest
pas s’efectua una ana`lisi detallada per a cadascun dels riscos
identificats del projecte, es defineixen els passos a seguir
per reduir els riscos i despre´s de l’ana`lisi d’aquests riscos
es planegen estrate`gies alternatives.
El segu¨ent pas e´s el de desenvolupar, verificar i vali-
dar. En aquest tercer pas, despre´s de l’ana`lisi de risc, s’ha
d’escollir un paradigma per al desenvolupament del sistema
de programari per tal de comenc¸ar el desenvolupament del
Software.
Finalment, planificar. En aquest u´ltim pas e´s on el pro-
jecte e´s revisat i es pren la decisio´ si s’ha de continuar amb
un cicle posterior al de l’espiral. Si es decideix continuar,
cal desenvolupar els plans per a la segu¨ent fase del projecte.
A tall d’exemplificar el model Espiral, es mostra la Figu-
ra 4.
Fig. 4: [7]. Model Espiral
Com es pot observar en la Figura 4, la metodologia Es-
piral divideix el proce´s de creacio´ del Software en quatre
parts ben diferenciades esmentades anteriorment, anome-
nades fases de desenvolupament del software.
Es parteix del fet que a priori, no es pot saber amb total
exactitud quina e´s la totalitat de requisits i funcionalitats
desitjades en un Software. A partir d’uns objectius base, es
genera un prototip. Un cop finalitzat, s’haura` de mostrar per
tornar a fer una presa de requisits, repetint aquest proce´s per
mitja` d’iteracions. Es considera que el producte, en aquest
cas el Software, esta` finalitzat quan tots els requisits han
estat assolits.
A continuacio´ es mostra com la metodologia Espiral ha
estat aplicada en la forma de treball de l’autor com a part
del DT de la Intranet.
Com a part d’un equip, l’autor no comenc¸a a desenvolu-
par des de la primera iteracio´ de la metodologia.El model
Espiral comenc¸a a aplicar-se en el moment el qual la dis-
senyadora gra`fica crea els prototips per al seu refinament
posterior.
Quan aquests prototips han estat validats i aprovats, l’au-
tor els implementa en les segu¨ents iteracions.
Un cop aquest nou prototip interactiu ha estat validat i
aprovat, l’autor conjuntament amb el desenvolupador Back-
End s’encarreguen d’integrar els serveis al prototip interac-
tiu, i integrar-ho a un entorn de desenvolupament.
Quan el software integrat en aquest entorn ha estat tes-
tejat, validat i aprovat, es procedeix a la part final, integrar
el Software en un entorn de Produccio´, on els clients seran
capac¸os de disposar del Software final.
5 PLANIFICACIO´
Per a poder desenvolupar els components que conformaran
la nova Intranet, l’autor es basa en la Figura 5 per planificar
les fases necessa`ries per a la creacio´ d’aquests.
El proce´s de creacio´ d’un component de la Intranet
comenc¸a sempre amb una reunio´ amb el client per cone`ixer
quins requisits del component vol especificar. L’autor com
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Fig. 5: [8]. Fases de desenvolupament dels components
a part de l’equip de desenvolupament de la nova Intranet
assisteix a aquestes reunions i pot aportar idees i possibles
alternatives en cas que el client no sa`piga del tot que e´s el
que vol.
En finalitzar la reunio´, tot l’equip de desenvolupament
comenc¸a a treballar sobre el que han tancat en aquesta. La
tasca a realitzar e´s la de passar els requisits a funcionalitats,
en el cas de l’autor, especificar com implementar les fun-
cionalitats que li passa el desenvolupador Back-End sense
perdre de vista el disseny i l’estructura coherent que li ve
donada per la dissenyadora gra`fica.
Un cop aclarit aquest punt, l’autor comenc¸a a desenvolu-
par el component sobre una maqueta que te´ guardada en el
sistema d’arxius local de la seva pro`pia computadora. Un
cop que ha finalitzat aquesta maqueta, decideix conjunta-
ment amb la dissenyadora gra`fica si aquesta necessita can-
viar per adequar-se a l’estil desitjat. Quan la dissenyadora
aprova la maqueta, l’autor implementa els serveis generats
pel desenvolupador Back-End, creant aixı´ una maqueta fun-
cional de la nova Intranet.
Seguidament, l’autor realitza una serie de tests sobre els
navegadors me´s emprats (Internet Explorer, Google Chro-
me i Mozilla Firefox, ordenats de me´s emprat a menys em-
prat respectivament), destinats a veure tots els problemes de
compatibilitat que puguin sorgir. En el moment el qual ja no
es troben me´s errors, l’autor conjuntament amb l’encarregat
del projecte integren la maqueta, ja funcional i sense errors
de compatibilitat entre navegadors, al portal corporatiu, on
sera` visible pels usuaris que la testejaran.
Quan aquests usuaris encarregats de testejar la nova Ma-
queta troben algun error, ho reporten a l’encarregat del pro-
jecte, que juntament amb l’autor s’encarreguen de solucio-
nar la incide`ncia en el menor temps possible.
Tot seguit l’autor mostra en forma de Diagrama de Gantt
com e´s el proce´s de planificacio´ realitzada per al desenvo-
lupament dels components de la nova Intranet.
En la segu¨ent Figura 6 podem observar com l’autor di-
videix cada mes de treball en dos Sprints de dues setmanes
respectivament, i que cada Sprint esta` dividit en deu dies de
treball u´tils.
Fig. 6: Diagrama de Gantt per al desenvolupament de la
nova Intranet de MANGO
6 DESENVOLUPAMENT
L’autor ha dividit el treball en dues fases: una en la qual
s’implementen les noves funcionalitats base les quals dis-
posa la nova Intranet, i una segona on es mostra l’adaptacio´
a un model Responsive.
En la primera fase es compleixen els tres primers objec-
tius especı´fics, ja que per implementar el codi l’autor ne-
cessita decidir quines tecnologies so´n les adients per fer un
correcte desenvolupament, a me´s, necessita determinar con-
juntament amb l’equip de desenvolupament i el client qui-
nes so´n les millores que es volen introduir a la Intranet per
tal de renovar-la i donar-li un caire me´s personal de cara
als treballadors que en faran u´s, i perque` aquests puguin in-
teractuar amb la Intranet, aquesta ha d’estar penjada en l’en-
torn Corporatiu, e´s a dir, ha d’estar passada a pre-produccio´
i despre´s a produccio´.
Per mantenir la confidencialitat amb l’empresa, no s’in-
clou el codi generat per a la realitzacio´ d’aquest TFG, pero`
es mostren les imatges on es pot veure l’evolucio´ que pa-
teix la Intranet com a consequ¨e`ncia del treball per part de
l’equip de desenvolupament on esta` inclo`s l’autor.
En la Figura 7 es pot observar el caire impersonal de la
Intranet, aixı´ com l’abse`ncia d’elements que invitin als usu-
aris a interactuar amb ella.
Per tal de fer-la me´s atractiva, l’autor com a part de l’e-
quip de desenvolupament es reuneix amb el client, en aquest
cas la mateixa seccio´ d’informa`tica de MANGO per a idear
i planificar quins elements so´n necessaris per dona aquest
caire me´s actual i proper que es vol aconseguir.
Com a resultat d’aquesta reunio´, es tanquen una bateria
de portlets1 a implementar per a millorar la funcionalitat
d’aquesta.
El responable de l’equip e´s l’encarregat de decidir quins
en quin ordre s’han d’implementar els portlets, encara que
sempre te´ en compte l’opinio´ de l’autor i de la resta de l’e-
quip de desenvolupament.
Posteriorment, l’equip comenc¸a a desenvolupar. Men-
tre el disseny final dels portlets no esta` tancat, l’autor
comenc¸a a implementar l’estructura base dels components
amb HTML5 i a donar-los interactibilitat mitjanc¸ant JavaS-
cript i JQuery.
En el moment el qual el disseny e´s acceptat, l’autor, amb
el suport de la dissenyadora gra`fica comenc¸a a donar-li l’es-
til amb CSS3 i a modificar les parts que difereixen amb l’es-
tructura ba`sica pre`viament creada.
Els components es van implementant un per un, evitant
retocar complement un cop finalitzada la seva implementa-
cio´.
1[10]. Un component de programari que pot ser desplegat independent-
ment i e´s subjecte a composicio´ per terceres parts.
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Durant el primer Sprint s’implementen dos portlets, un
que actuara` com avı´s quan al treballador li quedin menys de
quinze dies per a la caducitat de la seva contrasenya, i un
segon que mostrara` a l’usuari quines han sigut les u´ltimes
pa`gines corporatives que ha visitat i si les vol afegir com a
favorites per evitar haver-les de buscar en un futur.
En el segon Sprint s’implementa un portlet que avisara`
al treballador quin temps esta` fent actualment a la central,
quin temps fara` en tres hores i quin temps fara` dema`, per tal
que vegi si fa i fara` bon temps o no. En el mateix Sprint es
decideix implementar un altre portlet per als caps encarre-
gats d’aprovar peticions i factures entre altres coses. Aquest
portlet te´ la peculiaritat que nome´s e´s visible per a un reduı¨t
nombre de persones dins l’empresa.
En el tercer Sprint s’implementen dos portlets me´s cor-
poratius. El primer consisteix en una se`rie d’enquestes per
ajudar als desenvolupadors a tenir un feedback de l’evolucio´
de la nova Intranet, i el segon mostra l’expansio´ de la com-
panyia MANGO en l’a`mbit mundial, ensenyant en quants
paı¨sos hi han obertes tendes i franquı´cies de la marca, qui-
nes so´n les properes i les u´ltimes obertures.
Quan una portlet o component esta` finalitzat, l’autor en
conjunt amb el desenvolupador Back-End creen la comu-
nicacio´ entre la interfı´cie de la Intranet i els serveis que li
donen suport. Per tal d’aconseguir aquesta comunicacio´,
l’autor implementa crides JSON amb URL’s que comuni-
quen amb el servidor i les bases de dades d’aquest, i enllac¸a
els objectes resultants d’aquestes crides a variables JavaS-
cript.
En el quart Sprint, l’autor dedica el seu esforc¸ a fer que la
nova Intranet sigui multi navegador, e´s a dir que no hi hagi
cap restriccio´ d’u´s entre els principals navegadors (Internet
Explorer, Google Chrome i Mozilla Firefox).
Un cop presentada la maqueta mostrada en la Figura 8
a l’equip responsable del projecte, aquest decideix si com-
pleix tots els requisits en l’a`mbit visual i funcional. Aquest
proce´s es va repetint fins que tots els requisits so´n satisfets.
En aquestes reunions, l’equip responsable tambe´ proposa
possibles millores per tal de complir els requisits, i es valora
si so´n adequats i implementables.
Un cop aprovada la maqueta presentada en la Figura 9,
en el cinque` Sprint l’autor, el desenvolupador Back-End i
l’encarregat del projecte treballen conjuntament per inte-
grar la nova Intranet en l’entorn corporatiu de forma esta-
ble. Aquest proce´s ve conjuntament amb un altre de correc-
cio´ d’incide`ncies que es produeixen com a resultat de petits
canvis que hi ha entre l’entorn de produccio´ i els entorns
locals i de desenvolupament, on treballa l’equip de desen-
volupament.
Un cop aquestes incide`ncies han estat resoltes, la nova
Intranet es posa a disposicio´ d’un grup selecte de persones
per tal que facin u´s d’aquesta i la testegin.
En aquest moment la Intranet e´s molt estable, tot i que
van sortint incide`ncies relacionades amb incompatibilitats
amb versions antigues de navegadors, i memo`ries Cache´
que no deixen actualitzar correctament la nova Intranet.
Mentre els testers van provant la nova versio´, l’equip de
desenvolupament comenc¸a a treballar en la segona fase del
projecte: la creacio´ d’un tema nou, que inclou una redistri-
bucio´ de l’arbre de pa`gines de la Intranet d’usuaris, un canvi
complet en la barra de navegacio´, un model basat en mega
menu´s per tal de fer la Intranet me´s intuı¨tiva, i l’adaptacio´
dels components creats per a tal que siguin responsius.
En el sise` Sprint, l’autor rep els dissenys del nou tema
creats per la dissenyadora. A partir d’aquest moment, l’au-
tor comenc¸a una investigacio´ per esbrinar quina e´s la millor
forma d’aplicar aquest disseny. Alhora, l’autor comenc¸a
una formacio´ paral.lela en la tecnologia Responsiva de Bo-
otstrap per adquirir els coneixements necessaris per crear la
versio´ Responsiva de la Intranet.
Un cop l’autor considera que ha investigat suficient, in-
forma el responsable de la Intranet de com es proposa a
desenvolupar el nou sistema de navegacio´ i de mega menu´s.
El responsable d’aquesta considera que el plantejament de
l’autor e´s correcte i l’informa que pot comenc¸ar a desenvo-
lupar. Tambe´ comenta a l’autor que mentre la versio´ Desk-
top de la nova Intranet no estigui finalitzada, aquest no ha
de comenc¸ar a desenvolupar les versions de Tablet i Smartp-
hone, ja que els dissenys encara no es troben finalitzats en
aquest punt.
Mentre continua amb la seva formacio´ en Bootstrap en el
sete` Sprint, l’autor comenc¸a a desenvolupar el nou tema de
la Intranet.
El canvi me´s pronunciat entre les dues versions e´s el pro-
duı¨t en la barra de navegacio´, ja que aquesta passa de ser
una a ser dues, una situada en la part superior i l’altre situa-
da en la part esquerra del tema.
L’altre canvi que l’autor introdueix al nou tema e´s l’evo-
lucio´ del sistema de menu´s emprat. Mentre que a la versio´
inicial trobem un sistema de menu´s simple, en el qual no ens
proporciona una visio´ completa de l’arbre de pa`gines infe-
rior, en aquesta versio´ l’autor e´s l’encarregat de desenvolu-
par un sistema de mega menu´s, on cada part de l’arbre de
pa`gines e´s visible per als usuaris en tot moment, per tal d’e-
vitar que aquests facin l’esforc¸ d’entrar a subpa`gines nome´s
per veure quins apartats te´ la seccio´ que desitgen consultar.
El desenvolupament del tema es realitza en l’entorn local
de l’autor, i aquest va mostrant els seus avenc¸os a l’encar-
regat per mitja` d’un sistema de fitxers compartits.
Quan l’encarregat considera que la implementacio´ esta`
suficientment avanc¸ada, envia els fitxers a l’entorn de
desenvolupament, on introdueix el nou arbre de pa`gines,
per tal que l’autor disposi d’una visio´ me´s real de l’estat
de desenvolupament en el qual es troba el nou tema.
A partir del dese` Sprint, per motiu de la baixa prioritat del
projecte de renovacio´ de la Intranet, l’equip de disseny on
es troba la dissenyadora gra`fica que forma part de l’equip de
desenvolupament deixa d’estar vinculat al projecte, amb la
qual cosa el ritme de productivitat disminueix radicalment
al no rebre suport i nous dissenys d’aquests.
L’autor tambe´ comenc¸a a rebre altres projectes, que si be´
so´n de la Intranet, no estan directament relacionats amb el
seu Treball de Final de Grau, amb la qual cosa s’alenteix
encara me´s el proce´s de desenvolupament.
Tot i aquestes inconvenie`ncies, l’autor, amb ajudes es-
pora`diques de la dissenyadora, desenvolupa la versio´ res-
ponsiva de la nova Intranet durant el transcurs del onze`
Sprint.
La versio´ final de la segona fase de la Intranet es tro-
ba representada a la Figura 10, i les seves vistes Tablet i
Smartphone a les Figures 11 i 12, respectivament.
Un cop l’autor termina d’afinar el nou tema en el servi-
dor de desenvolupament, l’encarregat de la Intranet conjun-
tament amb l’autor integren el nou tema al servidor de pre-
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produccio´, on detecten petits bugs i problemes a solucionar,
i l’autor els va solucionant a mesura que van apareixent.
7 PRESENTACIO´ I DISCUSSIO´ DELS
RESULTATS
A continuacio´ l’autor presenta els resultats d’aquest Treball
de Fi de Grau. Es tracta de diferents captures de pantalla
dels resultats que s’han obtingut de forma progressiva fins
a arribar al resultat final per tal de poder mostrar el proce´s
seguit de forma detallada.
En la Figura 7 es pot veure l’estat inicial de la Intranet,
abans que l’autor, en conjunt amb l’equip de desenvolupa-
ment comencin el proce´s de renovacio´.
Fig. 7: Estat inicial de la Intranet de MANGO
Es pot apreciar a la figura 8 una fase intermitja de la ma-
queta interactiva que es presenta a l’equip responsable del
projecte.
Fig. 8: Primera versio´ de la nova Intranet de MANGO
Per finalitzar aquesta primera fase, es poden observar a la
figura 9 les modificacions que ha patit el disseny inicial de
la nova Intranet per tal de complir els requisits imposats per
l’equip responsable del projecte.
Un cop l’autor arriba a la segona fase del desenvolupa-
ment de la nova Intranet, aquesta canvia en forma i gamma
de colors.
Tal com podem observar en la Figura 10, el menu´ princi-
pal es desplac¸a de la part superior de la intranet a la part late-
ral esquerra. Aquest menu´ es transforma en un desplegable
on trobem totes les subpa`gines existents dins de l’arbre de
pa`gines de la Intranet. El contingut de la Intranet tambe´ pa-
teix canvis respecte a la fase anterior, ja que es transforma
en contingut responsiu, adaptable a qualsevol dispositiu des
del qual s’accedeix a la Intranet.
Fig. 9: Versio´ final de la primera fase de la nova Intranet de
MANGO
Fig. 10: Tema de la segona fase de la nova Intranet
La reestructuracio´ de la visualitzacio´ dels components en
els diferents dispositius, i com a consequ¨e`ncia, la finalitza-
cio´ de la segona fase del desenvolupament de la nova Intra-
net e´s visible en les Figures 10, 11 i 12.
En la Figura 13 s’observa quin e´s el nou arbre de pa`gines
emprat per omplir la navegacio´ i els mega menu´s de la se-
gona fase de la nova Intranet.
L’autor considera de gran relleva`ncia la metodologia de
treball emprada, ja que aquesta ha perme`s portar un control
exhaustiu de les tasques a realitzar i ha servit per subdividir
aquestes en tasques me´s simples que poden ser abordades
amb me´s facilitat.
La primera fase del desenvolupament, la creacio´ del con-
tingut de la nova Intranet mitjanc¸ant l’u´s de portlets, va
acomplir-se dintre del temps previst per l’autor al seu di-
agrama de Gantt.
La finalitzacio´ de la segona fase de desenvolupament va
ser me´s problema`tica, en gran part per motius aliens a l’au-
tor que s’explicaran posteriorment en l’apartat de conclusi-
ons provisionals. Finalment, gra`cies als esforc¸os combinats
de tot l’equip de desenvolupament, el model Responsiu de
la nova Intranet va ser implementat en els lı´mits del temps
establert.
L’autor considera rellevant el fet que la nova Intranet no
e´s un projecte enfocat a un model Responsiu Mobile First2.
Aixo` es pot observar a la figura 14, on es detalla quin per-
centatge d’usuaris e´s el que fa u´s de la Intranet en cada dis-
positiu.
En aquest projecte l’autor s’ha format en tecnologies
2[11]. Me`tode de desenvolupament Responsiu centrat en la vista
Smartphone, envers els me`todes me´s tradicionals centrats en la vista Desk-
top.
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Fig. 11: Tema de la segona fase de la nova Intranet
Fig. 12: Tema de la segona fase de la nova Intranet
Fig. 13: Arbre de pa`gines de la nova Intranet de Mango
Fig. 14: Estudi preliminar de la Intranet de Mango
Responsives, principalment en Bootstrap, alhora que ha
reforc¸at els seus coneixements en els principals llenguatges
web que ja te´ de projectes previs i treballs universitaris.
Fora del context de la Intranet de la companyia Mango, la
visio´ de l’autor sobre els desenvolupaments a la web, si be´
no ha patit un gran canvi, s’ha tornat me´s crı´tica gra`cies a la
visio´ dels altres components de l’equip de desenvolupament
i dels responsables.
L’autor, per mitja` dels coneixements adquirits gra`cies a
aquest Treball de Final de Grau, e´s conscient de la necessitat
de no quedar-se enrere en la cursa tecnolo`gica i este`tica. Si
be´ en el Grau d’Enginyeria Informa`tica e´s refere`ncia molt
l’apartat te`cnic del desenvolupament i les funcionalitats del
codi que es desenvolupa, no hi han quasi mencions sobre
l’apartat del disseny este`tic dels resultats que els codis gene-
ren. L’autor considera que e´s tan important saber desenvo-
lupar correctament com fer que un component sigui atractiu
per a l’usuari que ha de fer u´s d’aquest.
8 CONCLUSIONS
A continuacio´ s’exposen les conclusions d’aquest Treball
de Fi de Grau en base als objectius establerts al principi
d’aquest.
Tal com es pot observar en les Figures de la 7 a la 12, la
Intranet de Mango ha sofert un gran canvi des que l’equip
on es troba l’autor va iniciar el projecte.
En el punt zero del projecte, en la Figura 7, la Intranet
mostra un aspecte impersonal que no convida a l’usuari a
interactuar amb aquesta. e´s una eina corporativa que ha
quedat obsoleta.
En relacio´ a l’objectiu general del treball, que era contri-
buir a la creacio´ d’una nova Intranet per a la seu central de
Enrique Garcı´a: Projecte rEvolucio´ 9
MANGO a partir de l’existent, es tracta d’un objectiu que
sı´ que s’ha assolit, ja que com podem observar en la Figu-
ra 6, la Intranet dels treballadors pateix una se`rie de canvis
en el seu contingut que afavoreixen la interactuabilitat amb
aquesta.
En relacio´ amb els objectius especı´fics, el primer d’a-
quests que era determinar les tecnologies a emprar per a
la creacio´ de la Intranet, s’ha complert correctament, ja que
l’autor, sota la supervisio´ de l’encarregat del projecte, e´s
l’encarregat de decidir amb quines tecnologies realitzar el
seu desenvolupament, des de llenguatges de programacio´
fins a quin editor ha de ser l’escollit per a aquest desenvolu-
pament.
Un altre dels objectius especı´fics assolits e´s el d’actua-
litzar els components desfasats i crear-ne de nous, pel fet
que tal com es pot observar, els components desfasats han
estat actualitzats i gra`cies a una presa de requeriments ante-
rior a l’arribada de l’autor, i aquest en conjunt amb la resta
de l’equip creen els nous components que insereixen en la
Intranet per fer-la me´s interactiva.
Tot seguit, un altre objectiu assolit e´s el de participar en
la integracio´ de la Intranet en l’entorn corporatiu. A partir
de la primera versio´ de la maqueta, a la Figura 9, l’autor
participa activament en conjunt amb l’encarregat de la In-
tranet en la tasca d’integrar els nous components creats a
produccio´, e´s a dir, a l’entorn corporatiu.
Un cop finalitzada aquesta fase, es pot observar una In-
tranet finalitzada, pero` aquesta Intranet no satisfa` l’u´ltim
objectiu especı´fic del projecte de l’autor, ja que encara no
ha implementat la Intranet de manera que sigui Responsiva
a causa del motiu que s’exposa a continuacio´.
El fet que l’equip de disseny no doni suport al projecte de
l’autor fa que els processos de revisio´ i canvi en el disseny
de la Intranet siguin me´s amplis, amb la qual cosa el temps
que l’autor inverteix a realitzar canvis augmenta considera-
blement.
Com a consequ¨e`ncia de la dilatacio´ d’aquests processos,
l’autor ha arribat en el temps just per poder finalitzar la se-
gona fase del desenvolupament de la nova Intranet, tal com
podem veure a les Figures 10,11 i 12, complint aixı´ l’u´ltim
dels objectius especı´fics fixats per l’autor.
D’aquesta experie`ncia, l’autor pot extreure que un proce´s
de creacio´ tan complexa com e´s la renovacio´ integral d’u-
na Intranet corporativa nome´s pot ser abordat per un equip
multidisciplinari amb un mateix nivell de prioritzacio´ en les
seves tasques. Si cap dels integrants d’aquest equip rep ins-
truccions de reduir el nombre d’hores invertides en un pro-
jecte d’aquestes dimensions, el ritme de treball es veu com-
prome`s en gran mesura, o directament el proce´s de creacio´
es veu paralitzat per la falta de personal especialitzat que
pugui cobrir la vacant del professional que ha desprioritzat
el projecte.
El proce´s de creacio´ i personalitzacio´ de cada vista, des
de la Desktop fins a la Smartphone passant per la Tablet
ha quedat comprome`s a causa de la falta de prioritzacio´ del
projecte per part del departament de Disseny.
Com a extensio´ del treball, l’autor considera important
personalitzar cadascuna de les vistes amb els widgets que
realment siguin funcionals per a cadascun dels dispositius,
aixı´ com l’actualitzacio´ de diversos components de la Intra-
net que l’autor no ha referenciat en aquest Treball de Fi de
Grau, pero` que tambe´ son part de la Intranet d’usuaris de
Mango.
AGRAI¨MENTS
El segu¨ent Treball de Fi de Grau e´s un projecte en el qual
han participat diverses persones les quals vull agrair tota la
col.laboracio´ que m’han ofert en aquest apartat.
En primer lloc, vull agrair al dr. Sergi Robles, el meu tu-
tor del present treball, pels seus valuosos consells, els quals
han dirigit tota la meva energia a l’hora de realitzar aquest
treball, i la llibertat que m’ha ofert a l’hora de desenvolupar
el meu projecte dins d’una empresa.
En segon lloc, vull agrair a l’empresa Mango l’oportu-
nitat de poder realitzar el meu Treball de Fi de Grau amb
ells, ja que no podria trobar millor empresa on comenc¸ar la
meva carrera professional. Un especial agraı¨ment a l’equip
de desenvolupament, en Mario i la Laura, ja que sense el
seu esforc¸ combinat amb el meu, aquesta nova Intranet no
existiria.
Tambe´ vull aprofitar per agrair a en Rodolf i a en Xavi,
dues fonts inesgotables d’informacio´ a les quals sempre he
pogut reco´rrer en cas de dubtes. Gra`cies per tenir la pa-
cie`ncia necessa`ria per ensenyar-me.
I finalment, pero` no menys important, vull agrair a la
meva parella, la Patrı´cia, per totes les hores que ha passat
rellegint-se tota la meva documentacio´ i donant-me tan bons
consells.
Sense vosaltres no hauria estat possible.
REFERE`NCIES
[1] Pa`gina web: Pa`gina Web del IORG. [consul-
tat: 22 de gener 2017]. Disponible a Inter-
net: http://www.iorg.com/papers/iw/19981019-
advisor.html
[2] Pa`gina web: Web de la comunitat de desen-
volupadors SearchWinDevelopment. [consul-
tat: 22 de gener 2017]. Disponible a Internet:
http://searchwindevelopment.techtarget.com/definition
/intranet
[3] Pa`gina web: Web de la comunitat intenacional W3C
(2016). [consultat: 22 de gener 2017]. Disponible a
Internet: http://www.w3c.es/Consorcio/
[4] Pa`gina web: Web de la comunitat in-
tenacional W3C (2016). [consultat: 22
de gener 2017]. Disponible a Internet:
https://www.w3.org/standards/webdesign/htmlcss
[5] Pa`gina web: Web de la comunitat in-
tenacional W3C (2016). [consultat: 22
de gener 2017]. Disponible a Internet:
https://www.w3.org/standards/webdesign/script
[6] ALFONZO,Pedro L; MARIN˜O, Sonia; VIVIANA,
Marı´a. Propuesta metodolo´gica para la gestio´n de
proyecto de software a´gil basado en la Web. MULTI-
CIENCIAS: Ensen˜anza de Ciencia y Tecnologı´a. vol.
11, no 4, 2011.
10 EE/UAB TFG INFORMA`TICA: PROJECTE REVOLUCIO´
[7] FARIN˜O R, Galo. Modelo Espiral de un proyecto de
desarrollo de software [Recurs electro`nic]. Ecuador:
UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO, 2011.
[consultat: 20 Setembre 2016]. Disponible a Internet:
http://www.ojovisual.net/galofarino/modeloespiral.pdf
[8] Pa`gina web: UNIVERSIDAD DE NAVAR-
RA. SERVICIO COMUNICACIo´N DIGITAL
(2013). Navarra: Universidad de Navarra. [con-
sultat: 20 Setembre 2016]. Disponible a Internet:
https://www.unav.edu/documents/561562/2738148/guia-
basica-para-la-creacion-de-microsite-10052013.pdf
[9] MELONI, Julie C,. Programacio´n HTML5,CSS3 y
JavaScript. 2a ed. Madrid: Anaya, 2015. ISBN
9788441536920.
[10] Dı´az, Oscar; Rodriguez, Juan J. Portlets as Web Com-
ponents: an Introduction. Journal of Universal Com-
puter Science. vol. 10, no. 4,2004.
[11] Pa`gina web: Pa`gina de l’equip de desenvo-
lupament CodeMyViews (2016). [consultat:
17 de desembre 2016]. Disponible a Internet:
https://codemyviews.com/blog/mobilefirst
